


印刷サンプル集

その気にさせるオフィスワークの充実した建設業務ソフト

プロファイル シリーズ



Themis
工事予算管理

for
Windows

※Windowsはマイクロソフトの登録商標です。

帳 票 一 覧 表

No.	名称	用紙	方向	上余白	下余白	左余白	右余白
01	実行予算総覧	B4	横	10	10	25	10
02	実行予算決済伺書	A4	縦	25	25	23	17
03	外注決済伺書	A4	縦	25	25	23	17
04	注文書	A4	横	15	7	30	15
05	注文請書	A4	横	15	7	30	15
06	注文書控	A4	横	15	7	30	15
07	実行予算要素別内訳(費目別)	A4	横	10	5	15	10
08	実行予算工種別内訳(費目別)	A4	横	10	5	15	10
09	作業単価内訳	A4	横	10	5	15	10
10	実行予算要素別内訳(構成順)	A4	横	10	5	15	10
11	実行予算要素別内訳(構成順)	A4	横	10	5	15	10
12	出来高調書(表紙)	A4	横	25	20	25	20
13	出来高明細書(費目別)	A4	横	10	5	10	8
14	出来高明細書(構成順)	A4	横	10	5	10	8
15	発注者一覧表(*1)	A3	横	10	10	20	10
16	業者一覧表(*1)	A3	横	10	10	25	10
17	単位一覧表(*1)	A3	横	10	10	20	10
18	大工種マスター一覧表(*1)	A3	横	10	10	50	10
19	工種マスター一覧表(*1)	A3	横	10	10	50	10
20	細目マスター一覧表(*1)	A3	横	10	10	50	10
21	代価マスター一覧表(*1)	A3	横	10	10	50	10
22	(*1):サンプル無し						
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

実行予算総覧

工 事 概 要			実 行 予 算 総 括 表						摘 要
1.	工事名	〇〇盛土および擁壁工事	工 種 別 集 計			要 素 別 集 計			
2.	工事場所	〇〇市〇〇区	費 目	金 額	%	費 目	金 額	%	
3.	発注者	〇〇市	直接工事費	243,160,065	65.1	材料費	24,961,900	6.7	
4.	設計者	〇〇県〇〇市	仮設工事費	35,265,070	9.4	労務費			
5.	入札年月日	2002/03/02				外注費	252,912,735	67.7	
6.	契約方法	指名競争入札				機械費	550,500	0.1	
7.	工期	着工 2001/08/01				諸経費			
		竣工 2002/03/31	工事費計	① 278,425,135	74.6	工事費計	① 278,425,135	74.6	
8.	請負工事費	355,600,000 円	現場管理費	② 37,824,506	10.1	現場管理費	② 37,824,506	10.1	
9.	支払条件	前払い 30 %							
		中間払い(1回)4ヶ月後 36 %	工事原価	③=①+② 316,249,641	84.7	工事原価	③=①+② 316,249,641	84.7	
		竣工払い 34 %	資金利息	④ 834,000	0.2	資金利息	④ 834,000	0.2	
10.	支給品 貸与機械	なし	本支店経費	⑤ 24,892,000	6.7	本支店経費	⑤ 24,892,000	6.7	
11.	工事諸元	本工事は、盛土工事・土留め工事に大別。							
		(1)盛土工事	一般管理費他	⑥=④+⑤ 25,726,000	6.9	一般管理費他	⑥=④+⑤ 25,726,000	6.9	
		場内切盛土2,000m ³ 客土工95,000m ³	利益	⑦ 13,624,359	3.6	利益	⑦ 13,624,359	3.6	
		(2)土留め工事							
		逆T型RC構造300m	工事価格	⑧=③+⑥+⑦ 355,600,000	95.2	工事価格	⑧=③+⑥+⑦ 355,600,000	95.2	
			消費税相当額	⑨ 17,780,000	4.8	消費税相当額	⑨ 17,780,000	4.8	
			請負金額	⑩=⑧+⑨ 373,380,000	100.0	請負金額	⑩=⑧+⑨ 373,380,000	100.0	

実行予算決済伺書

当初・第 回変更

決済	社長	専務	常務	担当役員			決済 通知書	通知日 2001/07/14	通知番号 管理-0001	
管理部	本部長	部長	次長	課長	補佐	係長	検印	発行担当		
土木部	本部長	部長	次長	課長	補佐	係長	決済条件			
営業部	本部長	部長	次長	課長	補佐	係長	起案	所長	係	起案日 2001/07/01 0001
工事件名	200113001 〇〇盛土および擁壁工事						工事コード			
工事場所	〇〇市〇〇区						発注者	〇〇市		
工種	1	<input checked="" type="checkbox"/> 盛土工事	2	<input checked="" type="checkbox"/> 擁壁工事	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>		
契約年月日	2002/03/02		当初工期	着工	2001/08/01		変更工期	着工		
				竣工	2002/03/31			竣工		
区分	当初金額		比率	変更金額		比率	摘要			
請負金額	1	355,600,000	100.0			100.0				
純工事費	2	278,425,135	78.3							
共通経費	3	37,824,506	10.7							
工事費計	2+3=4	316,249,641	89.0			0.0				
工事利益	1-4=5	39,350,359	11.0			100.0				
特記事項										

注文書

No. _____

2002年2月24日

(下請負人)

許可番号 大臣 特定
 知事 一般 許可業種

住 所 ○○都○○区○○町1-1-1

住 所 ○○工業(株) 御中

〒0000000 ○○県○○市○○町1丁目1番1号

株式会社○○建設

代表取締役 山田 太郎

0000-00-0000

下記のとおり注文いたしますから、お引き受の際は別紙注文請書をご提供下さい。

なお、注文内容内訳は工事内訳書のとおりです。

担当者印			
------	--	--	--

工事番号	200113001	注文番号	1220	特 記 事 項
請負金額	¥305,340,000 内消費税(¥14,540,000)			
工事名	○○盛土および擁壁工事			
工事場所				
工 期	着 工 2002年2月1日 竣 工 2002年2月28日			
請求締切	毎 月 末 日			
支 払	翌月 末 日 90 %	現金 50 % 手形 50 % サイト 135 日		

注文書控

No. _____

2002年2月24日

(下請負人)

許可番号 大臣 特定 知事 一般 許可業種

住 所 ○○都○○区○○町1-1-1

住 所 ○○工業(株) 御中

〒0000000 ○○県○○市○○町1丁目1番1号

株式会社○○建設

代表取締役 山田 太郎

0000-00-0000

下記のとおり注文いたしますから、お引き受の際は別紙注文請書をご提供下さい。

なお、注文内容内訳は工事内訳書のとおりです。

担当者印			
------	--	--	--

工事番号	200113001	注文番号	1220	特 記 事 項						
請負金額	¥305,340,000 内消費税(¥14,540,000)									
工事名	○○盛土および擁壁工事									
工事場所										
工期	着 工 2002年2月1日 竣 工 2002年2月28日									
請求締切	毎 月 末 日									
支 払	翌月 末 日 90 %	現金 50 % 手形 50 % サイト 135 日	社長	専務	常務	管理部長	課長	係長		

注文請書

No. _____

2002年2月24日

株式会社〇〇建設 御中

下記のとおり注文をお引き受致します。

(下請負人)

許可番号 大臣 特定
 知事 一般

許可業種

住 所

住 所

印

工事番号	200113001	注文番号	1220	特 記 事 項				
請負金額	¥305,340,000 内消費税(¥14,540,000)					
工 事 名	〇〇盛土および擁壁工事							
工事場所								
工 期	着 工 2002年2月1日 竣 工 2002年2月28日							
請求締切	毎 月 末 日							
支 払	翌月 末 日 90 %	現金 50 % 手形 50 %	サイト 135 日	担当者印				収 入 印 紙

実行予算要素別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
1 / 13 ページ

項 目	数量	単位	単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械等経費	仮設工事費	現場管理費	計
0001 直接工事費	1.00	式	243,160,065	243,160,065	10,029,100		233,130,965				243,160,065
0002 仮設工事費	1.00	式	35,265,070	35,265,070	14,932,800		19,781,770	550,500	35,265,070		70,530,140
0003 現場管理費	1.00	式	37,824,506	37,824,506						37,824,506	37,824,506
0004 一般管理費	1.00	式	39,350,359	39,350,359							
計				355,600,000	24,961,900		252,912,735	550,500	35,265,070	37,824,506	351,514,711
請負金額(工事価格)	355,600,000			100.00 %	7.02 %	%	71.12 %	0.16 %	9.92 %	10.64 %	98.85 %

実行予算要素別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
3 / 13 ページ

大工：0002 仮設工事費

項 目	数量	単位	単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械等経費	仮設工事費	現場管理費	計
0003 運搬設備工事	1.00	式	17,147,190	17,147,190	12,267,200		4,879,990				17,147,190
0004 仮設電気設備工事	1.00	式	4,059,950	4,059,950			4,059,950				4,059,950
0005 安全衛生設備工事	1.00	式	1,630,000	1,630,000			1,630,000				1,630,000
0006 仮設建物工事	1.00	式	7,526,180	7,526,180	2,374,600		5,151,580				7,526,180
0007 加工設備工事	1.00	式	708,000	708,000			708,000				708,000
0008 準備・調査・試験その他工事	1.00	式	4,193,750	4,193,750	291,000		3,352,250	550,500			4,193,750
計				35,265,070	14,932,800		19,781,770	550,500			35,265,070
請負金額(工事価格)	355,600,000			9.92 %	4.20 %	%	5.56 %	0.16 %	%	%	9.92 %

実行予算要素別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
4 / 13 ページ

大工：0003 現場管理費

項 目	数量	単位	単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械等経費	仮設工事費	現場管理費	計
0009 電力用水費	1.00	式	751,630	751,630							
0010 運搬費	1.00	式	1,425,920	1,425,920							
0011 労務管理費	1.00	式	726,500	726,500							
0012 法定福利費	1.00	式	4,744,976	4,744,976							
0013 補償費	1.00	式	250,000	250,000							
0014 租税公課	1.00	式	184,000	184,000							
0015 地代家賃	1.00	式	1,960,000	1,960,000							
0016 保険料	1.00	式	2,682,330	2,682,330							
0017 従業員給与手当	1.00	式	11,779,680	11,779,680							
0018 従業員賞与	1.00	式	4,397,280	4,397,280							
0019 従業員退職金	1.00	式	970,110	970,110							
0020 福利厚生費	1.00	式	662,600	662,600							
0021 事務用品費	1.00	式	1,255,500	1,255,500							
0022 旅費・交通費・通信費	1.00	式	1,789,500	1,789,500							
0023 交際費	1.00	式	696,000	696,000							
0024 広告宣伝・寄付金	1.00	式	710,000	710,000							
0025 保証料	1.00	式	583,680	583,680							
0026 会議室・諸会費	1.00	式	40,000	40,000							
0027 雑費	1.00	式	1,148,000	1,148,000							
0028 出張所等経費配賦額等	1.00	式	1,066,800	1,066,800							
計				37,824,506							
請負金額(工事価格)	355,600,000			10.64 %	%	%	%	%	%	%	%

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 1 / 13 ページ

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0001 直接工事費		1.00	式	243,160,065	243,160,065	
0002 仮設工事費		1.00	式	35,265,070	35,265,070	
0003 現場管理費		1.00	式	37,824,506	37,824,506	
0004 一般管理費		1.00	式	39,350,359	39,350,359	
計					355,600,000	

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 2 / 13 ページ

大工：0001 直接工事費

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0001 盛土工事		1.00	式	198,275,000	198,275,000	
0002 土留め擁壁工事		1.00	式	44,885,065	44,885,065	
計					243,160,065	

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
3 / 13 ページ

大工：0002 仮設工事費

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0003 運搬設備工事		1.00	式	17,147,190	17,147,190	
0004 仮設電気設備工事		1.00	式	4,059,950	4,059,950	
0005 安全衛生設備工事		1.00	式	1,630,000	1,630,000	
0006 仮設建物工事		1.00	式	7,526,180	7,526,180	
0007 加工設備工事		1.00	式	708,000	708,000	
0008 準備・調査・試験その他工事		1.00	式	4,193,750	4,193,750	
計					35,265,070	

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 4 / 13 ページ

大工：0003 現場管理費

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
0009 電力用水費		1.00	式	751,630	751,630	
0010 運搬費		1.00	式	1,425,920	1,425,920	
0011 労務管理費		1.00	式	726,500	726,500	
0012 法定福利費		1.00	式	4,744,976	4,744,976	
0013 補償費		1.00	式	250,000	250,000	
0014 租税公課		1.00	式	184,000	184,000	
0015 地代家賃		1.00	式	1,960,000	1,960,000	
0016 保険料		1.00	式	2,682,330	2,682,330	
0017 従業員給与手当		1.00	式	11,779,680	11,779,680	
0018 従業員賞与		1.00	式	4,397,280	4,397,280	
0019 従業員退職金		1.00	式	970,110	970,110	
0020 福利厚生費		1.00	式	662,600	662,600	
0021 事務用品費		1.00	式	1,255,500	1,255,500	
0022 旅費・交通費・通信費		1.00	式	1,789,500	1,789,500	
0023 交際費		1.00	式	696,000	696,000	
0024 広告宣伝・寄付金		1.00	式	710,000	710,000	
0025 保証料		1.00	式	583,680	583,680	
0026 会議室・諸会費		1.00	式	40,000	40,000	
0027 雑費		1.00	式	1,148,000	1,148,000	
0028 出張所等経費配賦額等		1.00	式	1,066,800	1,066,800	
計					37,824,506	

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 5 / 13 ページ

大工：0004 一般管理費

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0029 資金利息		1.00	式	834,000	834,000	
0030 本支店経費		7.00	%	3,556,000	24,892,000	
0033 利益		1.00	式	13,624,359	13,624,359	
計					39,350,359	

1次：0001 外注費
 細目：0001 場内切盛土工
 工種：0001 盛土工事
 大工：0001 直接工事費

作業単価内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 1 / 38 ページ

要素	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
材料費(直)	0002 消耗工具		1.00	式	78,260	78,260	
労務費	0003 工長		9.00	人	23,200	208,800	
労務費	0004 普通作業員	補助	65.00	人	15,800	1,027,000	
機械費	0005 ブルドーザ	21t	453.00	h	17,830	8,076,990	
諸経費	0006 下請経費		1.00	式	308,950	308,950	
施工数量	施工単位	施工単価	材料費計	労務費計	外注費計	機械経費計	
1	式	9,700,000	78,260	1,235,800	0	8,385,940	9,700,000

実行予算要素別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
1 / 4 ページ

項 目	数量	単位	単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械等経費	仮設工事費	現場管理費	計
0001 直接工事費	1.00	式	243,160,065	243,160,065	10,029,100		233,130,965				243,160,065
0001 盛土工事	1.00	式	198,275,000	198,275,000			198,275,000				198,275,000
0001 場内切盛土工	20,000.00	m3	485	9,700,000			9,700,000				9,700,000
0002 客土積込運搬工	95,000.00	m3	1,610	152,950,000			152,950,000				152,950,000
0003 客土敷ならし締固め工	95,000.00	m3	375	35,625,000			35,625,000				35,625,000
0002 土留め擁壁工事	1.00	式	44,885,065	44,885,065	10,029,100		34,855,965				44,885,065
0004 構造物掘削工	924.00	m3	545	503,580			503,580				503,580
0005 構造物埋戻し工	543.00	m3	450	244,350			244,350				244,350
0006 基礎栗石工	123.00	m3	13,470	1,656,810	822,100		834,710				1,656,810
0007 ならしコンクリート工	60.00	m3	20,583	1,235,000	744,000		491,000				1,235,000
0008 コンクリート工	402.00	m3	25,558	10,274,167	5,810,200		4,463,967				10,274,167
0009 型枠工	1,710.00	m2	9,583	16,386,698			16,386,698				16,386,698
0010 鉄筋工	32.00	t	185,782	5,945,035	1,270,500		4,674,535				5,945,035
0011 足場工	1,560.00	空m3	3,279	5,115,250			5,115,250				5,115,250
0012 裏込め栗石工	207.00	m3	17,025	3,524,175	1,382,300		2,141,875				3,524,175
0002 仮設工事費	1.00	式	35,265,070	35,265,070	14,932,800		19,781,770	550,500	35,265,070		70,530,140
0003 運搬設備工事	1.00	式	17,147,190	17,147,190	12,267,200		4,879,990				17,147,190
0013 仮設道路土工	1,517.00	m3	2,220	3,367,740			3,367,740				3,367,740
0014 仮設道路砂利敷ならし工	2,655.00	m3	5,190	13,779,450	12,267,200		1,512,250				13,779,450
0004 仮設電気設備工事	1.00	式	4,059,950	4,059,950			4,059,950				4,059,950

実行予算要素別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
2 / 4 ページ

項目	数量	単位	単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械等経費	仮設工事費	現場管理費	計
0015 受電設備工	1.00	式	490,900	490,900			490,900				490,900
0016 変電設備工	1.00	式	144,950	144,950			144,950				144,950
0017 高圧幹線設備工	1.00	式	380,350	380,350			380,350				380,350
0018 低圧幹線設備工	1.00	式	803,750	803,750			803,750				803,750
0019 動力照明設備工	1.00	式	2,240,000	2,240,000			2,240,000				2,240,000
0005 安全衛生設備工事	1.00	式	1,630,000	1,630,000			1,630,000				1,630,000
0020 安全対策費	1.00	式	1,630,000	1,630,000			1,630,000				1,630,000
0006 仮設建物工事	1.00	式	7,526,180	7,526,180	2,374,600		5,151,580				7,526,180
0021 事務所・宿舍・倉庫	124.00	m2	23,005	2,852,620	978,360		1,874,260				2,852,620
0022 作業員宿舍	248.00	m2	18,845	4,673,560	1,396,240		3,277,320				4,673,560
0007 加工設備工事	1.00	式	708,000	708,000			708,000				708,000
0023 鉄筋加工場	1.00	式	708,000	708,000			708,000				708,000
0008 準備・調査・試験その他工事	1.00	式	4,193,750	4,193,750	291,000		3,352,250	550,500			4,193,750
0024 品質管理	1.00	式	1,278,500	1,278,500	291,000		987,500				1,278,500
0025 測量工	1.00	式	1,696,500	1,696,500			1,528,500	168,000			1,696,500
0026 共通機械費	1.00	式	382,500	382,500				382,500			382,500
0027 後片付け清掃工	1.00	式	836,250	836,250			836,250				836,250
0003 現場管理費	1.00	式	37,824,506	37,824,506						37,824,506	37,824,506
0009 電力用水費	1.00	式	751,630	751,630							
0010 運搬費	1.00	式	1,425,920	1,425,920							

実行予算要素別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事

001 株式会社○○建設

作成日： 2002年3月5日

3 / 4 ページ

項目	数量	単位	単価	金額	材料費	労務費	外注費	機械等経費	仮設工事費	現場管理費	計
0011 労務管理費	1.00	式	726,500	726,500							
0012 法定福利費	1.00	式	4,744,976	4,744,976							
0013 補償費	1.00	式	250,000	250,000							
0014 租税公課	1.00	式	184,000	184,000							
0015 地代家賃	1.00	式	1,960,000	1,960,000							
0016 保険料	1.00	式	2,682,330	2,682,330							
0017 従業員給与手当	1.00	式	11,779,680	11,779,680							
0018 従業員賞与	1.00	式	4,397,280	4,397,280							
0019 従業員退職金	1.00	式	970,110	970,110							
0020 福利厚生費	1.00	式	662,600	662,600							
0021 事務用品費	1.00	式	1,255,500	1,255,500							
0022 旅費・交通費・通信費	1.00	式	1,789,500	1,789,500							
0023 交際費	1.00	式	696,000	696,000							
0024 広告宣伝・寄付金	1.00	式	710,000	710,000							
0025 保証料	1.00	式	583,680	583,680							
0026 会議室・諸会費	1.00	式	40,000	40,000							
0027 雑費	1.00	式	1,148,000	1,148,000							
0028 出張所等経費配賦額等	1.00	式	1,066,800	1,066,800							
0004 一般管理費	1.00	式	39,350,359	39,350,359							
0029 資金利息	1.00	式	834,000	834,000							

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事

001 株式会社○○建設

作成日： 2002年3月5日

1 / 4 ページ

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
0001 直接工事費		1.00	式	243,160,065	243,160,065	
0001 盛土工事		1.00	式	198,275,000	198,275,000	
0001 場内切盛土工		20,000.00	m3	485	9,700,000	
0002 客土積込運搬工		95,000.00	m3	1,610	152,950,000	
0003 客土敷ならし締固め工		95,000.00	m3	375	35,625,000	
0002 土留め擁壁工事		1.00	式	44,885,065	44,885,065	
0004 構造物掘削工		924.00	m3	545	503,580	
0005 構造物埋戻し工		543.00	m3	450	244,350	
0006 基礎栗石工		123.00	m3	13,470	1,656,810	
0007 ならしコンクリート工		60.00	m3	20,583	1,235,000	
0008 コンクリート工		402.00	m3	25,558	10,274,167	
0009 型枠工		1,710.00	m2	9,583	16,386,698	
0010 鉄筋工		32.00	t	185,782	5,945,035	
0011 足場工		1,560.00	空m3	3,279	5,115,250	
0012 裏込め栗石工		207.00	m3	17,025	3,524,175	
0002 仮設工事費		1.00	式	35,265,070	35,265,070	
0003 運搬設備工事		1.00	式	17,147,190	17,147,190	
0013 仮設道路土工		1,517.00	m3	2,220	3,367,740	
0014 仮設道路砂利敷ならし工		2,655.00	m3	5,190	13,779,450	
0004 仮設電気設備工事		1.00	式	4,059,950	4,059,950	

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 2 / 4 ページ

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
0015 受電設備工		1.00	式	490,900	490,900	
0016 変電設備工		1.00	式	144,950	144,950	
0017 高圧幹線設備工		1.00	式	380,350	380,350	
0018 低圧幹線設備工		1.00	式	803,750	803,750	
0019 動力照明設備工		1.00	式	2,240,000	2,240,000	
0005 安全衛生設備工事		1.00	式	1,630,000	1,630,000	
0020 安全対策費		1.00	式	1,630,000	1,630,000	
0006 仮設建物工事		1.00	式	7,526,180	7,526,180	
0021 事務所・宿舍・倉庫		124.00	m2	23,005	2,852,620	
0022 作業員宿舍		248.00	m2	18,845	4,673,560	
0007 加工設備工事		1.00	式	708,000	708,000	
0023 鉄筋加工場		1.00	式	708,000	708,000	
0008 準備・調査・試験その他工事		1.00	式	4,193,750	4,193,750	
0024 品質管理		1.00	式	1,278,500	1,278,500	
0025 測量工		1.00	式	1,696,500	1,696,500	
0026 共通機械費		1.00	式	382,500	382,500	
0027 後片付け清掃工		1.00	式	836,250	836,250	
0003 現場管理費		1.00	式	37,824,506	37,824,506	
0009 電力用水費		1.00	式	751,630	751,630	
0010 運搬費		1.00	式	1,425,920	1,425,920	

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
3 / 4 ページ

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
0011 労務管理費		1.00	式	726,500	726,500	
0012 法定福利費		1.00	式	4,744,976	4,744,976	
0013 補償費		1.00	式	250,000	250,000	
0014 租税公課		1.00	式	184,000	184,000	
0015 地代家賃		1.00	式	1,960,000	1,960,000	
0016 保険料		1.00	式	2,682,330	2,682,330	
0017 従業員給与手当		1.00	式	11,779,680	11,779,680	
0018 従業員賞与		1.00	式	4,397,280	4,397,280	
0019 従業員退職金		1.00	式	970,110	970,110	
0020 福利厚生費		1.00	式	662,600	662,600	
0021 事務用品費		1.00	式	1,255,500	1,255,500	
0022 旅費・交通費・通信費		1.00	式	1,789,500	1,789,500	
0023 交際費		1.00	式	696,000	696,000	
0024 広告宣伝・寄付金		1.00	式	710,000	710,000	
0025 保証料		1.00	式	583,680	583,680	
0026 会議室・諸会費		1.00	式	40,000	40,000	
0027 雑費		1.00	式	1,148,000	1,148,000	
0028 出張所等経費配賦額等		1.00	式	1,066,800	1,066,800	
0004 一般管理費		1.00	式	39,350,359	39,350,359	
0029 資金利息		1.00	式	834,000	834,000	

実行予算工種別内訳

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 4 / 4 ページ

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0030 本支店経費		7.00	%	3,556,000	24,892,000	
0033 利益		1.00	式	13,624,359	13,624,359	
計		355,600,000				

工事出来高調書 平成14年3月分(第1回目) 株式会社〇〇建設

		社長	専務	管理課長	管理課	土木部長	工事部長	工事所長
〇〇事務所 工事事務所								
工事名称	200113001 〇〇盛土および擁壁工事							
発注業者	〇〇市							
	当初	第1回変更	第2回変更	第3回変更	第4回変更			
請負金額	355,600,000							
工 期	自	2001年8月1日						
	至	2002年3月31日						
項目	区分	出来高	控除額	保留金	保留金解除	支払金額		
前 回 迄								
今 回								
累 計								

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 1 / 13 ページ

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
0001 直接工事費	1.00	式	243,160,065	243,160,065	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	243,160,065
0002 仮設工事費	1.00	式	35,265,070	35,265,070	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	35,265,070
0003 現場管理費	1.00	式	37,824,506	37,824,506	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	37,824,506
0004 一般管理費	1.00	式	39,350,359	39,350,359	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	39,350,359
計				355,600,000		0		0		0		355,600,000

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 2 / 13 ページ

大工：0001 直接工事費

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
0001 盛土工事	1.00	式	198,275,000	198,275,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	198,275,000
0002 土留め擁壁工事	1.00	式	44,885,065	44,885,065	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	44,885,065
計				243,160,065		0		0		0		243,160,065

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
3 / 13 ページ

大工：0002 仮設工事費

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
0003 運搬設備工事	1.00	式	17,147,190	17,147,190	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	17,147,190
0004 仮設電気設備工事	1.00	式	4,059,950	4,059,950	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	4,059,950
0005 安全衛生設備工事	1.00	式	1,630,000	1,630,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,630,000
0006 仮設建物工事	1.00	式	7,526,180	7,526,180	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	7,526,180
0007 加工設備工事	1.00	式	708,000	708,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	708,000
0008 準備・調査・試験その他工事	1.00	式	4,193,750	4,193,750	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	4,193,750
計				35,265,070		0		0		0		35,265,070

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
4 / 13 ページ

大工：0003 現場管理費

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
0009 電力用水費	1.00	式	751,630	751,630	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	751,630
0010 運搬費	1.00	式	1,425,920	1,425,920	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,425,920
0011 労務管理費	1.00	式	726,500	726,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	726,500
0012 法定福利費	1.00	式	4,744,976	4,744,976	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	4,744,976
0013 補償費	1.00	式	250,000	250,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	250,000
0014 租税公課	1.00	式	184,000	184,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	184,000
0015 地代家賃	1.00	式	1,960,000	1,960,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,960,000
0016 保険料	1.00	式	2,682,330	2,682,330	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	2,682,330
0017 従業員給与手当	1.00	式	11,779,680	11,779,680	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	11,779,680
0018 従業員賞与	1.00	式	4,397,280	4,397,280	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	4,397,280
0019 従業員退職金	1.00	式	970,110	970,110	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	970,110
0020 福利厚生費	1.00	式	662,600	662,600	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	662,600
0021 事務用品費	1.00	式	1,255,500	1,255,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,255,500
0022 旅費・交通費・通信費	1.00	式	1,789,500	1,789,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,789,500
0023 交際費	1.00	式	696,000	696,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	696,000
0024 広告宣伝・寄付金	1.00	式	710,000	710,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	710,000
0025 保証料	1.00	式	583,680	583,680	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	583,680
0026 会議室・諸会費	1.00	式	40,000	40,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	40,000
0027 雑費	1.00	式	1,148,000	1,148,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,148,000
0028 出張所等経費配賦額等	1.00	式	1,066,800	1,066,800	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,066,800
計				37,824,506		0		0		0		37,824,506

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事
 001 株式会社○○建設
 作成日： 2002年3月5日
 5 / 13 ページ

大工：0004 一般管理費

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
0029 資金利息	1.00	式	834,000	834,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	834,000
0030 本支店経費	7.00	%	3,556,000	24,892,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	7.00	24,892,000
0033 利益	1.00	式	13,624,359	13,624,359	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	13,624,359
計				39,350,359		0		0		0		39,350,359

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事

001 株式会社○○建設

作成日： 2002年3月5日

1 / 4 ページ

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
直接工事費	1.00	式	243,160,065	243,160,065	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	243,160,065
盛土工事	1.00	式	198,275,000	198,275,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	198,275,000
場内切盛土工	20,000.00	m3	485	9,700,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	20,000.00	9,700,000
客土積込運搬工	95,000.00	m3	1,610	152,950,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	95,000.00	152,950,000
客土敷ならし締め固め工	95,000.00	m3	375	35,625,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	95,000.00	35,625,000
土留め擁壁工事	1.00	式	44,885,065	44,885,065	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	44,885,065
構造物掘削工	924.00	m3	545	503,580	0.00	0	0.00	0	0.00	0	924.00	503,580
構造物埋戻し工	543.00	m3	450	244,350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	543.00	244,350
基礎栗石工	123.00	m3	13,470	1,656,810	0.00	0	0.00	0	0.00	0	123.00	1,656,810
ならしコンクリート工	60.00	m3	20,583	1,235,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	60.00	1,235,000
コンクリート工	402.00	m3	25,558	10,274,167	0.00	0	0.00	0	0.00	0	402.00	10,274,167
型枠工	1,710.00	m2	9,583	16,386,698	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1,710.00	16,386,698
鉄筋工	32.00	t	185,782	5,945,035	0.00	0	0.00	0	0.00	0	32.00	5,945,035
足場工	1,560.00	空m3	3,279	5,115,250	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1,560.00	5,115,250
裏込め栗石工	207.00	m3	17,025	3,524,175	0.00	0	0.00	0	0.00	0	207.00	3,524,175
仮設工事費	1.00	式	35,265,070	35,265,070	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	35,265,070
運搬設備工事	1.00	式	17,147,190	17,147,190	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	17,147,190
仮設道路土工	1,517.00	m3	2,220	3,367,740	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1,517.00	3,367,740
仮設道路砂利敷ならし工	2,655.00	m3	5,190	13,779,450	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2,655.00	13,779,450
仮設電気設備工事	1.00	式	4,059,950	4,059,950	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	4,059,950

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事

001 株式会社○○建設

作成日： 2002年3月5日

2 / 4 ページ

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
受電設備工	1.00	式	490,900	490,900	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	490,900
変電設備工	1.00	式	144,950	144,950	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	144,950
高圧幹線設備工	1.00	式	380,350	380,350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	380,350
低圧幹線設備工	1.00	式	803,750	803,750	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	803,750
動力照明設備工	1.00	式	2,240,000	2,240,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	2,240,000
安全衛生設備工事	1.00	式	1,630,000	1,630,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,630,000
安全対策費	1.00	式	1,630,000	1,630,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,630,000
仮設建物工事	1.00	式	7,526,180	7,526,180	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	7,526,180
事務所・宿舍・倉庫	124.00	m2	23,005	2,852,620	0.00	0	0.00	0	0.00	0	124.00	2,852,620
作業員宿舍	248.00	m2	18,845	4,673,560	0.00	0	0.00	0	0.00	0	248.00	4,673,560
加工設備工事	1.00	式	708,000	708,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	708,000
鉄筋加工場	1.00	式	708,000	708,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	708,000
準備・調査・試験その他工事	1.00	式	4,193,750	4,193,750	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	4,193,750
品質管理	1.00	式	1,278,500	1,278,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,278,500
測量工	1.00	式	1,696,500	1,696,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,696,500
共通機械費	1.00	式	382,500	382,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	382,500
後片付け清掃工	1.00	式	836,250	836,250	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	836,250
現場管理費	1.00	式	37,824,506	37,824,506	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	37,824,506
電力用水費	1.00	式	751,630	751,630	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	751,630
運搬費	1.00	式	1,425,920	1,425,920	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,425,920

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
3 / 4 ページ

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
労務管理費	1.00	式	726,500	726,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	726,500
法定福利費	1.00	式	4,744,976	4,744,976	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	4,744,976
補償費	1.00	式	250,000	250,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	250,000
租税公課	1.00	式	184,000	184,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	184,000
地代家賃	1.00	式	1,960,000	1,960,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,960,000
保険料	1.00	式	2,682,330	2,682,330	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	2,682,330
従業員給与手当	1.00	式	11,779,680	11,779,680	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	11,779,680
従業員賞与	1.00	式	4,397,280	4,397,280	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	4,397,280
従業員退職金	1.00	式	970,110	970,110	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	970,110
福利厚生費	1.00	式	662,600	662,600	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	662,600
事務用品費	1.00	式	1,255,500	1,255,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,255,500
旅費・交通費・通信費	1.00	式	1,789,500	1,789,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,789,500
交際費	1.00	式	696,000	696,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	696,000
広告宣伝・寄付金	1.00	式	710,000	710,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	710,000
保証料	1.00	式	583,680	583,680	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	583,680
会議室・諸会費	1.00	式	40,000	40,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	40,000
雑費	1.00	式	1,148,000	1,148,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,148,000
出張所等経費配賦額等	1.00	式	1,066,800	1,066,800	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	1,066,800
一般管理費	1.00	式	39,350,359	39,350,359	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	39,350,359
資金利息	1.00	式	834,000	834,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	834,000

出来高明細調書

200113001 ○○盛土および擁壁工事
001 株式会社○○建設
作成日： 2002年3月5日
4 / 4 ページ

項目	数量	単位	単価	金額	前回数量	前回金額	今回数量	今回金額	累計数量	累計金額	残高数量	残高金額
本支店経費	7.00	%	3,556,000	24,892,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	7.00	24,892,000
利益	1.00	式	13,624,359	13,624,359	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	13,624,359
合 計				355,600,000		0		0		0		355,600,000